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ПЛАН ГРАФИК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО «КРФС» НА 2015г.
	№
	Наименование работ
	Планируемые сроки проведения работ
	Подрядчик
	Ответственный
	Фактические сроки проведения работ

	1
	Установка секущей арматуры Ду=400 (2 шт.), дренажей (2 шт.) и воздушников (2 шт.) на подающей и обратной линиях зимнего узла учета
	Май 2015 - август
	ООО «Кубань-Теплоприбор»
	Шапошников В.В.
	

	2
	Ремонт зимнего узла учета
	Май 2015 - август
	ООО «Кубань-Теплоприбор»
	Шапошников В.В.
	

	3
	Поверка 2-х расходомеров-ссчетчиков жидкости ультразвуковых US 800
	Май 2015 - август
	ООО «Кубань-Теплоприбор»
	Шапошников В.В.
	

	4
	Поверка 2-х термопреобразователей сопротивления КТСП-Н
	Май 2015 - август
	ООО «Кубань-Теплоприбор»
	Шапошников В.В.
	

	5
	Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные Ду=400 (2 шт.) в тепловой камере УТ-25
	Май 2015
	ООО «Кубань-Теплоприбор»
	Шапошников В.В.
	

	5
	Теплоизоляция трубопроводов тепловых камер (ППУ)
	В течении 2015 года
	[bookmark: _GoBack]ООО «СМУ-Изоляция»
	Шапошников В.В.
	

	6
	Техническое обслуживание запорной арматуры (смазка, добивка сальников)
	Май 2015
	Собственными силами
	Шапошников В.В.
	



Разработал
Старший инженер-теплоэнергетик 									Шапошников В.В.
